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Suurin osa Suomessa rakennetuista kerrostaloista on linjasaneerauksien kannalta tulossa 
korjausikään, kun 1960–1980-lukujen välissä on tehty noin 55 % Suomen asuinkerrosta-
loista. 1970- ja 1980-luvuilla rakennettujen talojen linjasaneeraukset ajoittuvatkin pääasi-
assa 2010- ja 2020-luvuille. Tästä syystä on tärkeää vastata lisääntyvään kysyntään tehok-
kaammalla tuotannolla. 
 
Tämä insinöörityö tehtiin KVR-Rakennus Oy:lle ja aiheena oli tehostaa hotellikiinteistössä 
tehtävää sukitustyötä. Tavoitteena oli luoda apukeinoja ja ohjeita tuotannonohjaamiselle 
sekä löytää keinoja kustannustehokkaampaan rakentamiseen. 
 
Teoriaosuudessa tutkittiin Suomessa tehtävien linjasaneerauksien kysynnän kasvua ja 
syitä, miksi linjasaneeraukseen ryhdytään. Tutkittiin eri linjasaneerausmenetelmiä ja niiden 
välisiä eroja. Työmaalla tapahtuvasta toiminnasta esitettiin kysymyksiä työnjohdolle ja vas-
tauksissa selvinneisiin epäkohtiin kiinnitettiin tarkempaa huomiota. 
 
Tuloksena saatiin esitettyä parannusehdotuksia hotellissa tehtävään linjasaneeraukseen. 
Työssä tehtiin myös valvontavinjetti helpottamaan tuotannon ohjausta ja työmaan seuran-
taa. 
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Lyhenteet ja käsitteet 
Grafitoituminen Yleisin korroosio valurautaviemäreillä. Grafitoi-
tuessa rauta syöpyy ja jäljelle jää vain grafiitti-
nen huokoinen kerros. 
Linjasaneeraus Rakennuksen vesi- ja viemärilinjojen korjaus eli 
putkiremontti. 
Pinnoitus Ruiskuvalumenetelmä, jossa korjattavan put-
ken seinämiin levitetään polyesterimuovi-
massa. 
Sukittaminen Menetelmä, jossa korjattavan putken sisälle 
asennetaan epoksilla kyllästetty polyesteri-
sukka, joka kovettuessaan muodostaa uuden 
putken. 
Valvontavinjetti  Valvontavinjetti on visuaalinen työkalu, joka on 
tarkoitettu työmaalle aikataulun valvonnan ja 




Tämä opinnäytetyö tehdään KVR-Rakennus Oy:lle, joka on vuodesta 2004 eteenpäin 
toiminut rakennusliike. KVR-Rakennus toimii hankkeissaan pääasiassa pääurakoitsijana 
tai projektinjohtajana ja toteuttaa sekä uudis- ja korjausrakennuskohteita. Yrityksen toi-
minta-alue on pääkaupunkiseutu ympäryskuntineen ja asiakkaita ovat pääosin yritykset. 
Suurin osa Suomessa rakennetuista kerrostaloista on linjasaneerauksien kannalta tu-
lossa korjausikään, noin 80 % Suomen rakennuskannasta on rakennettu 1960-luvun jäl-
keen. 1970 ja 1980-luvulla rakennettiin noin 39 % Suomen nykyisistä asuinkerrosta-
loista. 1970- ja 1980-luvuilla rakennettujen talojen linjasaneeraukset ajoittuvat pääasi-
assa 2010- ja 2020-luvuille eli korjaushankkeiden tulisi olla jo kovassa vauhdissa. Putki-
remontteja kuitenkin viivytetään yleensä viimeiseen asti tai ei välttämättä ymmärretä 
edes puuttua asiaan ennen kuin ongelmia alkaa syntymään. Tulevaisuudessa siis entis-
täkin suurempi osuus korjausrakentamiseen käytettävistä rahoista tulee kohdistumaan 
linjasaneerauksiin. 
Linjasaneeraukset siis vaikuttavat moneen ihmiseen ja tästä syystä uusilla työmenetel-
millä pyritään tekemään linjasaneeraukset mahdollisimman helpoiksi ja nopeiksi myös 
tilaajille. Perinteisessä linjasaneerauksessa vanhat viemäri- ja käyttövesilinjat korvataan 
kokonaan uusilla putkilla ja se vaatii rakenteiden purkua ja uusien tekemistä, täten myös 
aikaa. Tästä syystä on pyritty keksimään uusia tapoja ja menetelmiä, joilla näistä työvai-
heista päästäisiin eroon. Vaikka nämä menetelmät eivät ole iältään uusia on niiden 
käyttö Suomessa alkanut yleistymään vasta viimeisen 10–15 vuoden aikana. Sukitus- ja 
pinnoitusmenetelmät mahdollistavat uudenlaisen lähestymisen linjasaneeraukseen, kun 
asiakas pystyy omien vaatimustensa mukaan valitsemaan useammasta tavasta toteut-
taa putkiremontti. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää keinoja tehostaa hotellikiinteistössä sukitus-
menetelmällä tehtävää linjasaneerausta kustannustehokkaammaksi, kuin myös ajalli-
sesti nopeammaksi niin, että asiakkaan edellyttämät vaatimukset pystytään edelleen 
täyttämään. Aikaisemmin tehdyistä sukitustöistä saatuja tietoja käytetään hyväksi ja tut-
kitaan olisiko mahdollista parantaa nyt käytettyä työtapaa. Vertaillaan myös eri linjasa-




2 Tutkimuksen tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on löytää keinoja hotellikiinteistössä sukitusmenetelmällä teh-
tävää linjasaneerausta kustannustehokkaammaksi, nopeammaksi ja vähemmän häiriö-
herkäksi. Näihin päästäkseen on tutkimuksessa erityisessä asemassa tuotannonohjaus 
ja työnsuunnittelu. Työn tuloksena on tarkoitus saada aikaan ohjeistuksia ja työkaluja, 
joilla päästään mainittuisiin tavoitteisiin. 
Tehostamisella tarkoitetaan rahallista säästöä, työsuorituksen nopeuttamista tai par-
haimmassa tapauksessa aikataulun kiristämistä. Myös sukitustyötä selkeästi helpottavat 
muutokset lasketaan tehostamiseksi. 
Työssä kerrotaan myös putkiremonttien Suomessa kasvavasta tarpeesta ja eri linjasa-
neerausmenetelmien hyödyistä ja haitoista. 
2.1 Työnsuunnittelu 
Tämän kaltaisessa kohteessa tulee käydä katsomassa paikan päältä työkohdetta ja sen 
rakenteita etukäteen. Myös sukitettavat putket tulee käydä tutkimassa etukäteen, jotta 
yllätyksiä ei tulisi työn aikana. Mikäli työnsuunnittelussa on epäonnistuttu ja ongelmati-
lanteisiin ei olla osattu varautua, voi se johtaa aikataulusta myöhästymiseen. Tarkoituk-
sena on siis tutkia, mitä katselmuksessa tulee ottaa huomioon ja miten ne saattavat vai-
kuttaa työhön. 
2.2 Tuotannonohjaus 
Tuotannonohjauksella ja työnseurannalla varmistetaan, ettei tiukassa aikataulussa teh-
tävä hanke pääse missään vaiheessa myöhästymään suunnitellusta aikataulusta. Tässä 
työssä on tarkoitus selvittää, millä tavalla työnjohto pysyisi perillä työmaan tilanteesta ja 





Kohde, josta opinnäytetyö tehdään, on yksi maamme tunnetuimmista hotelleista Helsin-
gissä. Tästä syystä hotellissa on tiukat säännöt melua aiheuttavalle työlle, liikkumiselle 
hotellissa ja pölynhallinnalle. 
Hotellin tulee pystyä pitämään heidän liiketoimintaansa yllä myös linjasaneerauksen ol-
lessa käynnissä. Hotellihuoneet, jotka sijaitsevat työskentelyn alla olevalla linjalla, jou-
dutaan kuitenkin pitämään poissa myynnistä sukitustöiden ajan. Sukitustöitä joudutaan 
tekemään tämän takia useampana vuonna ja vain keväisin, koska tuolloin hotellin käyt-
töaste on pienimillään. 
Linjasaneerausurakka kyseisessä hotellissa alkoi vuonna 2014 ja sitä on jatkettu joka 
kevät siitä asti. Hotelli on käytössä koko töiden ajan ja tästä johtuen työnteko ei saa 
näkyä eikä kuulua. Hotellille on kallista pitää huoneita poissa myynnistä ja tästä syystä 
linjasaneeraustyö tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti. 
Hotellin viemärilinjat suurilta osin eivät ole vielä edes yli 20 vuotta vanhoja. Normaalisti 
valurautaputken käyttöikä on noin 50 vuotta, mutta huonolaatuiset putket ovat korroosion 
johdosta alkaneet jo ruostua puhki paikoittain. Viemärilinjat on pyritty vaihtamaan uusiin 
niiltä osin kuin ilman purkutöitä on mahdollista ja rakenteiden sisällä kulkevat putket on 
sukitettu. 
2.4 Työnrajaus 
Työhön lasketaan mukaan kaikki ne työt, jotka liittyvät kohteen linjasaneerauksen val-
miiksi saattamiseen. Työssä ei oteta huomioon muita linjalla tehtäviä töitä, kuten vede-





Tutkimuksessa käytetään hyväksi useita eri kirjallisuuslähteitä sekä työmaalta saatuja 
tietoja. Työnjohtoa haastatellaan ja käydään tekemässä työmaakierroksia. 
3.1 Kirjallisuus 
Kohteessa sukitustyötä suorittavalta aliurakoitsijalta saadaan kirjallisuutta ja tietoa liit-
tyen sukitukseen ja linjasaneerauksiin. Tietoa etsitään myös kirjastosta, internetistä ja 
rakennustiedolta löytyvistä RT-korteista. Näistä löytyvillä tiedoilla tutkimukselle saadaan 
alustus ja niitä voidaan käyttää hyväksi myös tutkimustulosten tulkintaan. 
3.2 Kohteelta kerätyt tiedot 
Kohteesta saaduilla tiedoilla pystytään näkemään aikaisempien vaiheiden onnistumiset, 
epäonnistumiset ja mahdolliset parannuskohdat. Vanhoista aikatauluista nähdään, mitkä 
työvaiheet ovat olleet etuajassa tai ajallaan valmiita ja katsotaan, olisiko näitä työvaiheita 
mahdollista tiukentaa ajallisesti. Uusista aikatauluista nähdään tapahtunut kehitys edel-
lisestä vuodesta ja pieleen menneistä työvaiheista. 
3.3 Haastattelut 
Kyselytutkimuksella on tarkoitus saada kartoitettua vastaavan työnjohtajan näkemyksiä 
urakan sujuvuudesta ja toimintatavoista työmaalla. Vastauksista saadaan myös tietoa 





4.1 Linjasaneeraaminen Suomessa 
Suurin osa Suomessa rakennetuista kerrostaloista on linjasaneerauksien kannalta tu-
lossa korjausikään, yli 80 % Suomen rakennuskannasta on rakennettu 1960-luvun jäl-
keen. Putkistojen tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta ja Suomessa putkiremontit onkin 
arvioitu tehtäväksi noin 45–50 vuoden välein. Tällä hetkellä 1960-luvun kerrostalojen lin-
jasaneeraukset tulisi olla jo tehty tai vähintäänkin työnalla. 1970 ja 1980-luvulla tehtyjen 
kerrostalojen linjasaneeraukset ajoittuvatkin täten 2010- ja 2020-luvuille. [9.] 
4.1.1 Suomen asuntokanta 
1970- ja 1980-luvuilla Suomessa rakennettiin yhteensä noin 750 000 uutta asuntoa, noin 
50 000 asuntoa enemmän kuin mitä on tehty vuosien 1990–2014 välillä. Vuoteen 1990 



















Kuva 1: Suomen asuinkerrostalokanta eri vuosikymmenillä [3] 
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4.1.2 Linjasaneerauksen tarve  
Linjasaneeraamisen kysyntä on kasvussa ja sen tarve kasvaa entisestään. Alapuolella 
on VTT:n tekemä ennuste putkiremonttien tarpeesta kerrostaloissa, joka tukee tätä väi-
tettä. Kuvasta 2 näemme, että kerrostalojen putkiremonttien huippu saavutettaisiin noin 
vuonna 2024, jonka jälkeen tulisi alkaa jyrkkä lasku.[2.] 
Myös liike- ja toimistorakennuksia on tulossa paljon korjausikään, joka on osoitettu ku-
vassa 3 olevasta pylväsdiagrammista. Suurin osa liike- ja toimistorakennuksista on tehty 
vuosina 1980–1989, joten niiden korjausikäkin saavutetaan myöhemmin kuin suurim-
man osan Suomen asuinkerrostaloista.[3.] 
  




Linjasaneeraustöiden määrä on siis kasvussa ja on jatkamassa kasvamista. Tästä 
syystä on tärkeää voida vastata lisääntyneeseen kysyntään laajemmalla valikoimalla ta-
poja suorittaa kyseinen korjaustyö. Käytössä olevien menetelmien tehostaminen on tär-
keää, koska se toimii myyntivalttina ja takaa täten paremmat edellytykset voittaa tarjous-
kilpailuja. Nopeammin suoritettu linjasaneeraus antaa myös urakoitsijalle aikaa tehdä 
vuoden aikana useampia kohteita samoilla työmiehillä. 
4.1.3 Putkiremonttien aloittamisen syyt ja ennakkoluulot 
Isännöintiliitto oli tehnyt vuoden 2015 marraskuussa kyselyn 347 taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajalle sekä 255 isännöitsijälle. Heiltä kysyttiin putkiremonttiin liittyvistä asi-
oista, joista yksi kysymys koski viemäreiden korjausmenetelmiä. Vastaukset on ilmoitettu 
kuvassa 4. Saaduista vastauksista suurin osa vastaajista oli ollut sitä mieltä, että suki-
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Kuva 3: Liike- ja toimistorakennusten rakennusmäärät eri vuosikymmenyksillä [3] 
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Samassa kyselyssä saatiin selville, että suurin osa taloyhtiöistä lähtee tekemään putki-
remonttiaan vasta, kun ongelmat ovat jo alkaneet. Putkien huono kunto voi kuitenkin 
estää esimerkiksi pinnoittamisen ja rajoittaa täten saneerausmenetelmän valintaa. Ku-
vassa 5 on selvitetty syyt putkiremonttien käynnistymiselle.[6.] 
Kuva 4: Isännöintiliiton järjestämän kyselyn tulokset putkiremontti menetelmistä [4] 




Linjasaneerausmenetelmät voidaan jakaa käytännössä kolmeen eri tapaan: perinteinen 
linjasaneeraus, sukittaminen ja pinnoittaminen. Myös näiden yhdistelmää eli hybridita-
paa käytetään.  
4.2.1 Sujuttaminen eli sukittaminen 
Sukituksella tarkoitetaan vanhan olemassa olevan viemäriputken sisälle asennettavaa 
kaksikomponenttiepoksilla kyllästettyä pehmeää polyesterisukkaa, joka on kuivuessaan 
luo uudenveroisen putken. Uuden putken tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta, joka on 
sama kuin uudella valurautaputkella. Uusi putki myös korjaa pienet reiät ja halkeamat 
vanhassa putkessa. Sukitus soveltuu käytännössä kaikkien erilaisten kiinteistöjen jäte- 
ja sadevesiviemäreiden saneeraukseen, joissa on 50–225 mm kokoisia muovi-, betoni- 
tai valurautaputkia. Uuden putken seinämä vahvuus on 3-5 mm paksu, joten se ei mer-
kittävästi kavenna viemärilinjojen halkaisijaa.[5.] 
Työt aloitetaan suojaamalla kulkuväylät, lattiat ja seinät ja irrottamalla vesikalusteet, ku-
ten WC-istuin ja käsienpesuallas pois edestä. Tämän jälkeen viemärilinjat puhdistetaan 
mekaanisesti tai painehuuhtelulla niin, että sisäpinta alkuperäisestä putkesta saadaan 
esiin koko matkalta. Puhdistuksen jälkeen kuvataan viemärilinjat, jolloin saadaan tietoa 
vanhan putken kunnosta.[5.] 
 
 
Kuva 6: Mekaaninen puhdistinkärki, jonka ketjut pyörivät putkessa irrottaen lian[6] 
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Vanhan viemärilinjan varsinainen sukitustyö aloitetaan asettamalla epoksissa kyllästetty 
polyesterisukka putken yläpäähän. Sukka vedetään putkeen narulla tai paineilman 
avulla. Pehmeä ja joustava polyesterisukka asettuu vanhan viemäriputken seinämiä vas-
ten tiukasti paineilman avulla. Paineilmaa pidetään putkessa yllä kunnes epoksi on ko-
vettunut, joka kestää noin kaksitoista tuntia. Haarakohdissa kovettuneeseen pysty-
sukkaan porataan reikä. Kun kaikki reiät on saatu porattua, asennetaan haarayhde, joka 
on samaa materiaalia sukan kanssa. Haarayhde asennettaan erikoistyökaluun, joka 
asennetaan paikalleen teleskooppitankojen avulla ja kohdennukseen käytetään apuna 
kameraa. Haarayhde asennetaan putken seinämiin kiinni paineilman avulla ja paineil-
maa ylläpidetään, kunnes haarayhde on kovettunut. Vaakalinjan sukka tuodaan haara-
kappaleen päälle, kuten kuvassa 7 on osoitettu.[5.] 
Sukitettu putkisto kuvataan, kuvatut videot tallennetaan tarkastusta varten ja dokumen-
toidaan kymmeneksi vuodeksi. Kuvatusta putkesta todetaan sukkien ja haarakappalei-
den oikeanlainen asennus ja toimivuus. Käyttökunnossa olevaan sukitettuun putkeen 
pätee samat käyttö- ja huolto-ohjeet kuin täysin uudelle putkelle. [5.] 
  
Kuva 7: Sukitustyön vaiheet haarakohdissa [5] 
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4.2.2 Perinteinen linjasaneeraus 
Perinteisellä linjasaneerausmenetelmällä tehdään suurin osa putkiremonteista. Perintei-
sessä tavassa viemärilinjojen vaihtojen yhteydessä uusitaan usein myös käyttövesi ja 
sähköt. Nämä työt vaativat aina rakenteiden purkamista ja täten myös kylpyhuoneet ja 
keittiöt remontoidaan samassa yhteydessä. Kylpyhuoneiden ja keittiöiden remontit ovat 
usein myös vanhentuneet, kun linjasaneeraus tulee ajankohtaisesti, joten niiden remon-
tointi onkin toivottavaa. Ongelma tässä on, jos kylpyhuoneet on vastaikään remontoitu, 
ei ole toivottavaa, että rakenteita rikottaisiin. Ennen kylpyhuoneiden remontointia onkin 
syytä varmistaa viemäreiden kunto, ettei tehtäisi uusia kylpyhuoneita, jotka joudutaan 
purkamaan myöhemmin.[9.][4.] 
Perinteinen linjasaneeraus tehdään poistamalla vanhat viemäriputket ja asentamalla uu-
det putket niiden tilalle. Tämä vaatii aina hormirakenteiden purkua, jotta päästäisiin kä-
siksi vanhoihin putkiin. Myös lattiakaivoille ja vesikalusteille menevät putket vaihdetaan 
ja tällöin joudutaan purkamaan lattioita. Lattioiden piikkaaminen hajottaa vedeneristyk-
sen ja laatoituksen, joten linjasaneerauksen yhteydessä tehdään usein kylpyhuoneet 
täysin uusiksi. Keittiöremontitkin ovat yleisiä linjasaneerauksen yhteydessä, koska keit-
tiöille lähtevät käyttövesi- ja viemärilinjat uusitaan. Kun uudet viemärilinjat ja käyttövesi 
on saatu asennettua, voidaan alkaa remontoimaan hajotettuja hormirakenteita ja kylpy-
huoneiden pintoja. Remontointi ja korjaustyöt ovat perinteisen linjasaneerauksen eniten 
aikaa ja rahaa vievä työvaihe. [7.][9.] 
Perinteisen linjasaneerauksen hinta siis syntyy lähinnä rakenteiden ja kylpyhuoneiden 
korjauksesta, mutta itse vanhan putken vaihto uuteen on halvempaa kuin vanhan sukit-
taminen tai pinnoittaminen. Perinteinen tapa tulee siltikin usein kalliimmaksi, koska sen 
yhteydessä on tapana tehdä aikaisemmin mainitut kylpyhuone- ja keittiöremontit.[9.] 
Kyseisessä kohteessa ei uusita käyttövesiä, sähköjä tai muuta tekniikkaa, vain viemäri-
linjat. Olisi siis turhaa lähteä purkamaan rakenteita pelkästään viemärilinjojen vaihtoa 
varten, etenkin kun on vaihtoehtoisia menetelmiä, joissa tältä vältytään. Suurten purku-
jen korjaamiselle ei ole hotellin kaltaisessa kohteessa aikaa, koska hotellihuoneet tulee 





Pinnoittaminen tapahtuu ruiskuttamalla vanhan viemärilinjan sisälle pinnoite, jonka toi-
minta on sama kuin uudella putkella olisi. Pinnoittamisessa käytetään lasihiutalevahvis-
teista polyesterimuovimassaa, joka soveltuu 50–200 mm paksuisiin kiinteistön sisäisiin 
betoni, muovi ja valurautaputkiin. Polyesterimuovimassa valetaan putkiston sisäpinnalle, 
joka kovettuessaan se luo itsekantavan, saumattoman ja vanhasta putkesta riippumat-
toman putkirakenteen, ihan kuten sukituksessakin. Valmiin pinnoitteen vahvuus on 3-5 
mm ja sen tekninen käyttöikä sama kuin sukituksessa, noin 50 vuotta.  
Pinnoittaminen vaatii, että valurautaputki ei ole päässyt grafitoitumaan ja että se täten 
kestää myös puhdistuksen. Puhdistus on vanhalle viemärilinjalle suuri rasite ja grafitoinut 
tai muuten heikkokuntoinen putki ei kestä tätä ja saattavat täten rikkoontua. Rikkinäiset 
putket tulee vaihtaa ehjiin ennen kuin pinnoittamista voidaan suorittaa.[6.] 
Pinnoittaminen aloitetaan kuvaamalla viemärilinjat. Kuvamateriaalista arvioidaan, onko 
putkisto riittävässä kunnossa puhdistusta ja pinnoittamista varten.  Kun viemärilinja on 
korjattu tai todettu ehjäksi, voidaan aloittaa putkiston puhdistus. Putkiston puhdistus ta-
pahtuu samalla tavalla kuin sukituksessakin, joka on esitetty kuvassa 6. Puhdistuksen 
jälkeen aloitetaan pinnoittaminen. Pinnoittaminen tehdään ruiskuvalutekniikalla, jossa 
muovimassa levitetään viemärilinjan sisäseinämiin keskipakoisvoiman avulla. Kuvassa 
8 on havainnollistettu kyseinen tapahtuma. Lasihiutalevahvisteinen muovimassaa tarttuu 
kiinni tiukasti putkien sisäseiniin ja sen levittämistä seurataan kameralla.[6.] 
Kovettunut pinnoite tekee vanhan putken sisälle uuden, täysin itsekantavan putken, joka 
on käyttövalmis noin 8 tunnin kuluttua työnvalmistumisesta. Valmiit putket kuvataan ja 
kuvamateriaalista pinnoitteen eheys ja sisäpinnan muoto tarkistetaan. Kuvamateriaali 
dokumentoidaan 10 vuodeksi ja uudet putket ovat käyttövalmiita tämän jälkeen.[6.] 
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Pinnoittaminen on siis ajallisesti ja työtavoiltaan samankaltainen toimenpide kuin sukit-
taminen. Kummassakaan menetelmässä ei myöskään rakenteita tarvitse rikkoa, toisin 
kuin perinteisessä tavassa. Pinnoittaminen vaatii aina ehjät putket, kun sukittaminen voi-
daan suorittaa, vaikka linjassa olisi pieniä reikiä tai halkeamia. Tässä hotellikohteessa 
on löydetty jopa puhki ruostuneita putkia, joten pinnoittaminen ei ole ollut vaihtoehto. 
Pinnoittamisella ja sukituksella voidaan välttyä rakenteiden purkaminen, jonka korjauk-
set ovat aikaa vievää ja kallista työtä. Jos tarkoituksena on remontoida kylpyhuoneet 
linjasaneerauksen yhteydessä, on perusteltua tehdä putkiremontti perinteisellä tavalla. 
4.2.4 Kohteessa käytetty tapa 
Hotellissa ei suoriteta muita korjauksia kuin viemäreiden uusimista. Tekniikkakuiluissa 
oleviin käyttövesilinjoihin, sähköihin tai muuhun tekniikkaan ei kosketa. Viemärit suuri-
massa osassa hotellia olivat noin 15 vuotta vanhoja, kun putket alkoivat jo ruostua puhki. 
Putket ovat olleet siis todella heikkolaatuisia, ja tästä johtuen niiden korjaus tulikin aloit-
taa heti. Muu tekniikka on toiminut kuitenkin moitteetta, joten niitä ei tarvitse lähteä kor-
jaamaan. Pelkästään viemäriputkien korjaamista varten ei ole järkevää lähteä purka-
maan rakenteita täysin auki, kun korjaus kerran voidaan suorittaa välttämällä purkutyöt.  
  
Kuva 8: Ruiskuvalutuksessa pinnoite levitetään keskipakoisvoiman 
avulla putken seinämiin[6] 
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Pinnoittamista harkittiin hotellihuoneista pystylinjaan meneville putkille. Hotellissa linja-
saneerausmenetelmää päättämässä olleet ihmiset eivät olleet kuitenkaan vakuuttuneita 
pinnoituksen toimivuudesta ja laadusta. Tästä syystä hotellissa on päädytty käyttämään 
linjasaneerausmenetelmänä hybridiversioita perinteisestä linjasaneerausmenetelmästä 
ja sukituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että viemälinjojen suorat osuudet sukitetaan ja haa-
rakappaleet pyritään vaihtamaan uusiin. 
Vuoden 2014 tehtyyn linjaan haarakappaleetkin tehtiin sukittamalla ja tuolloin huomattiin, 
että ne vievät liikaa aikaa asentaa. Niiden toimintavarmuuskaan ei ollut riittävä, kun 
asennuksen jälkeen niiden oli todettu vuotavan. Nämä ovat olleet syynä, että haarojen 
sukittamista on pyritty välttämään. Haarojen vaihtamisella uusiin, voidaan varmistua 
haarojen toimivuudesta ja tämä on ollut aikaisempaa vaihetta nopeampi tapa suoriutua 
tämänkaltaisesta putkiremontista. Kuvasta 9 nähdään yhdestä huoneesta saatujen haa-
rakappaleiden määrä. 
  
Kuva 9: Yhdestä huoneesta saatujen haarojen ja kulmien määrä 
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Haarojen vaihto vaatii pintarakenteiden purkua. Kohteessa on tehty noin 500mm x 
500mm kokoisia luukkuja, joista päästään käsiksi putkiin. Luukkujen koot vaihtelevat nii-
den sijainnista riippuen, alakattoihin tehtävät luukut ovat olleet kooltaan noin 600mm x 
600mm, jotta niistä mahdutaan työskentelemään. Seiniin tehtävät luukut ovat olleet noin 
500mm x 500mm, koska niistä työmiehen ei tarvitse mahtua lävitse. Näitä luukkuja käy-
tetään hyväksi myös sukituksessa. Niistä nähdään, koska sukan toinen pää on tullut put-
kesta ulos. Kuvista 10 ja 11 voidaan nähdä esimerkki kattoon ja seinään tehdyistä luu-
kuista. Alakattojen yläpuolella on myös muutakin tekniikkaa viemärilinjojen lisäksi, tämä 
tekee tilasta ahtaan työskennellä ja voi hidastaa haarojen vaihtoa. Kuvassa 10 on ha-
vainnollistettu tekniikan määrä ja ahtaat tilat alakaton yläpuolella. Alakaton yläpuolelta 
on löydetty paikoittain vielä toinen alakatto. Tämän on tehty ääniteknisistä syistä ja se 
hankaloittaa haarojen vaihtoa, koska viemäriputket ovat olleet ylemmän alakaton alla. 
Kuvassa 12 on havainnollistettu kyseinen ongelma. 
  
Kuva 10: Alakattoon on tehty reikä haarojen vaihtoa ja sukitusta varten, näkyvillä on myös kaksi 




Kuva 11: Seinään on tehty reikä haarojen vaihtoa ja sukitusta varten 
Kuva 12: Alakaton yläpuolelta on löydetty toinenkin alakatto, jonka ranka näkyy kuvan keskellä 
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Luukkujen ja reikien paikkaaminen on käynyt lopulta nopeasti, jopa nopeammin kuin mitä 
haarojen sukittaminen oli vienyt aikaisemmassa vaiheessa vuonna 2014. Paikkausten 
maalaus on saatu joko häivytettyä tai pienillä pinnoilla on maalattu koko luukkua ympä-
röivä seinä tai katto. Purkua tulee muuten kuitenkin välttää hotellissa mahdollisimman 
paljon, koska ne ovat kovaäänistä työtä ja alueiden suojaaminen purkua varten vaatii 
ylimääräistä työtä. 
Kaikki viemäriputket, jotka voidaan vaihtaa ilman rakenteiden purkamista, vaihdetaan 
kokonaan uusiin. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kylpyammeilta lähtevät viemäriput-
ket sekä käsienpesualtaiden putket. Kuvissa 13 ja 14 nähdään sukitustyön alla olevat 
käsienpesualtaalta ja kylpyammeelta lähtevät viemärilinjat. 
  
Kuva 13: Käsienpesualtaalta lähtevän viemärin sukitustyö käynnissä 
18 
  
Huoneiden suihkukaapeilta lähtevää viemärilinjaa ei ole mahdollista vaihtaa käsin, vaan 
se sukitetaan. Suihkukaapin altaaseen tulee tämän takia porata timanttiterällä vähintään 
200 mm halkaisijaltaan oleva reikä, josta viemärin mahtuu sukittamaan. Suihkujen altaat 
joudutaan tästä johtuen uusimaan. Poratusta suihkualtaasta on esimerkki kuvassa 15. 
Uudet altaat asennetaan vanhojen altaiden päälle ja tämä tehdään jokaisessa hotelli-
huoneessa. Uuden altaan voi nähdä kuvassa 16. Altaita yritettiin ensimmäisessä vai-
heessa ottaa irti kokonaisena, jolloin olisi säästytty uusien altaiden tuomalta lisähinnalta 
ja asennukselta. Niiden irrottaminen ei kuitenkaan onnistunut niin, että vanha allas olisi 
säilynyt ehjänä, joten tämänkaltaisella menettelyllä on jatkettu. 
Myös WC-istuimet joudutaan käyttämään irti sukitustöiden ajaksi, istuimen poiston li-
säksi muita purkuja ei tarvitse tehdä. Vanha istuin asennetaan takaisin sukitustöiden jäl-
keen. Kuvassa 17 on esitetty WC-istuimelta lähtevän sukan asennus.  




Kuva 15: Suihkualtaasen on porattu työskentelyä varten reikä, josta vedetään sukka 





Haastattelut tehtiin projektinjohtourakoitsijan vastaavalle työnjohtajalle. Haastatteluiden 
tarkoituksena oli saada hänen näkemyksensä työmaasta ja sen toiminnasta. Saaduista 
vastauksista saatiin selkeämpi kuva siitä, mitkä asiat hänen mielestään työmaalla toimi-
vat ja mitä voitaisiin parantaa. Vastauksien avulla saadaan tuettua opinnäytetyössä syn-
tyneitä ideoita. 
4.3.1 Toimintatavat tällä hetkellä 
Kyseisessä kohteessa tilaaja antaa aikatauluraamit, vaiheistukset ja lohkojaot. Urakoit-
sijat eivät siis pääse vaikuttamaan aikatauluihin, vaan heidän on sovitettava työnsä an-
nettuihin raameihin. 
  
Kuva 17: WC-istuimelta lähtevän viemärilinjan sukitustyö käynnissä 
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Aikataulun seurantaan liittyen työnjohtajalla on tapana tehdä työmaakierroksia ja kes-
kustella työntekijöiden kanssa urakan etenemisestä. Seurantaa varten työnjohtaja ei ole 
käyttänyt muita työkaluja kuin yleisaikataulua. Suullisten kyselyiden mukaan myöskään 
muut yhtiön työnjohtajat eivät ole käyttäneet muita aikataulun seurantaa liittyviä työka-
luja, kuin yleisaikataulua. 
Viikoittain tehdään työvaiheilmoitus, jossa käydään läpi seuraavan kahden viikon työt ja 
niiden vaikutukset. Työvaiheilmoitus tehdään tilaajaa ja valvojia varten, mutta siitä on 
hyötyä myös työnjohtajille, koska heidän tulee olla perillä työmaatilanteesta laatiessaan 
ilmoitusta. 
Viikoittain järjestetään urakoitsijapalaveri, jossa käydään urakoitsijoiden kesken työ-
maantilanne, tulevan viikontyöt ja mahdolliset ongelmat. Tällä menettelyllä pyritään py-
symään aikataulussa ja olemaan työmaantilanteesta selvillä. 
4.3.2 Ongelmat kohteessa 
Vastaavan työnjohtajan mukaan suurimmat ongelmat liittyivät resurssien hallintaan sekä 
piirustusten ja suunnitelmien todenmukaisuuteen.  Resurssien tarve on saatettu arvioida 
väärin, jolloin työmaalla on ollut liian vähän työntekijöitä tai tarvittavia materiaaleja. Tä-
män kaltaiset virheet vaikeuttavat aikataulussa pysymistä. 
Suunnitelmien ja piirustusten paikkaansa pitävyys on siis ollut ongelmat. Piirustusten 
poikkeama todellisesta rakenteesta saattaa tarkoittaa uusia materiaalihankintoja, uusia 
suunnitelmia ja mahdollisesti työmiesten lisäämistä. Eräs ongelmallinen paikka oli ke-
vään 2016 viimeisten linjojen yhtymäkohdassa pohjaviemäriliitännällä. Yhtä viemärilinjaa 
puhdistaessa tuli suunnitelmista poikkeava mutka, josta puhdistusrassi ei päässyt läpi. 
Alakatto jouduttiin purkamaan kyseistä kohdasta täysin, jotta päästin käsiksi kyseiseen 
putkeen. Kuvassa 18 on kuvattu kyseinen paikka, josta nähdään useampi mutka put-
kessa ja kuvassa 19 on pohjaviemäriin liittymisen kohta. 
Tämän kaltaisiin ongelmiin voidaan varautua tai pienentää niiden syntymisen riskiä te-
kemällä esitutkimuksia. Esitutkimuksia on tehty aikaisemminkin, mutta ne eivät ole olleet 
tarpeeksi kattavia tai huolellisesti tehtyjä, joten työvaiheessa on tullut eteen ongelmia. 
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Hotellikiinteistössä työskenneltäessä työhön tulee jatkuvasti keskeytyksiä. Työvaiheista, 
jotka aiheuttavat melua tulee tehdä melutestit. Melutesteissä todetaan työn häiritsevyys 
ja sovitaan aika, jolloin työvaihe suoritetaan. Myös töistä, jotka saattavat häiritä hotellia 
tulee ilmoittaa etukäteen, jolloin niidenkin suorittamiselle sovitaan omat työajat. Hotelli 
ilmoittaa tietenkin myös itse, jos jokin asia häiritsee heitä ja ongelma korjataan. Keskey-
tykset työntekoon vaikuttavat työsuoritukseen, kun joudutaan lopettamaan työt ja keksi-
mään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa hotellille ongelmallinen työ. Vaihtoehtoisten mene-
telmien tarkastelua tulisi tehdä jo ennen töiden aloittamista, jotta työt saataisiin jatku-
maan sujuvasti. 








Tavoitteena oli luoda parannusehdotuksia hotellissa tehtävään linjasaneeraukseen ja 
apukeinoja tuotannonohjaukseen ja työmaan hallintaan. Alla on mainittu työssä synty-
neet ehdotukset ja työkalut. 
5.1 Tuotannonohjaus ja työmaan hallinta 
Tuotannonohjauksella tarkoitetaan työmaan valvontaa, suunnittelua ja mahdollisten 
poikkeamien korjaamista. Työmaan työnjohto tekee dokumentointia ja ohjausta työmaa-
kierroksillaan, täten myös suunnittelee ja valvoo töiden etenemistä. Aikataulun seuraa-
miseen ei kuitenkaan ole ollut käytössä työkaluja.[8.] 
5.1.1 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti on tarkoitettu työmaalle aikatauluvalvonnan työkaluksi, josta nähdään 
työmaan aikataulullinen tilanne nopeasti. Valvontavinjetti voidaan tehdä kahdella eri ta-
valla riippuen kohteesta ja sen työtehtävistä. Linjasaneeraustyömaille tehdään usein 
matriisimuotoinen valvontavinjetti. Matriisimuotoisessa vinjetissä osajaot ovat sarak-
keina ja tehtävät riveinä. Vaihtoehtoisesti se voidaan tehdä myös asema- tai pohjapiir-
rokseen, jolloin töiden eteneminen merkataan jaettuihin alueisiin. Valvontavinjetin käyttö 
siis edellyttää kohteen jakamista osakohteisiin, linjasaneerauksessa se voisi olla linjoit-
tain ja rivitalotyömailla asunnoittain.[8.] 
Työmaalla on käytetty valvontaan aikaisemmin yleisaikataulua. Yleisaikataulun pohjalta 
tehtiin esimerkki valvontavinjetistä, joka toimisi kyseisellä työmaalla. Kuvan 19 valvonta-
vinjetti on tehty kohteen yleisaikataulun mukaisella tarkkuudella. Tehtiin myös tyhjä val-
vontavinjettipohja Excelillä, joten se on täysin muokattavissa useisiin eri kohteisiin. Vin-
jettipohja käy kaikille työmaille, joissa voidaan tehdä selkeät lohkojaot. Tyhjä vinjettipohja 









Valvontavinjetti toimii parhaiten, kun sitä käytetään työmaatoimistossa näkyvällä pai-
kalla, josta työmaan tilanne voidaan tarkistaa ohi kulkiessa. Täytetty valvontavinjetti tulisi 
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Kuva 19: Kohteen yleisaikataulun mukainen valvontavinjetti 
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5.1.2 Työmaan valvonta 
Tuotannonohjaukseen kuuluu myös tuotannonvalvonta. Valvonta on jatkuvaa ja se tar-
koittaa, että valvoja tietää työmaan nykytilanteen. Valvonnalla halutaan varmistua seu-
raavista asioista: 
 Saada tietoa nykytilanteesta eli tiedostaa tilanne 
 verrata tätä tietoa suunniteltuihin eli huomata erot ja poikkeamat 
 selvittää mahdolliset seuraukset eli ennustaa mahdollisia ongelmia 
 tehdä tarvittavat ohjaukset eli tilanteen korjaus. 
Riski siitä, että työt saattavat viivästyä on syynä jokin seuraavista asioista: 
 Työvaihe käynnistyi myöhässä 
 työtehtävän suoritus nopeus poikkeaa suunnitellusta 
 työt keskeytyvät 
 työt hajautuvat liian suurelle alueelle tai niitä ei ole jaettu tarpeeksi pieniin 
osalohkoihin, eivätkä osakohteet valmistu ajallaan 
 itse työsuorite tai määrät muuttuvat huomattavasti. 
Yllä mainittujen riskien aiheuttajat ovat usein jokin seuraavista asioista: 
 Huonosti tehty tuotannonsuunnittelu 
 aikataulut ovat puutteellisia tai ne perustuvat vajaisiin tietoihin 
 aikataulunseuranta eli valvonta on ollut puutteellista 
 suunnittelunohjaus on ollut puutteellista 
 työturvallisuus on puutteellista. 
Poikkeamiin tulee reagoida välittömästi, jolloin on suurin mahdollisuus saada minimoitua 
mahdolliset ongelmat [8]. 
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5.2 Suunnitelmat ja katselmukset 
Ennakkotutkimuksia ja katselmuksia tehdään kohteissa, joissa ei voida olla varmoja ole-
massa olevien piirustusten paikkaansa pitävyydestä. Ennakkotutkimusten tavoitteena on 
selvittää kohteen todelliset rakennustekniset ratkaisut. Näiden selvitysten perusteella 
tehdään työsuunnitelmat ja materiaalihankinnat. Tilaajan kanssa sovitaan ajankohdista, 
jolloin olisi mahdollista päästä tekemään ennakkotutkimuksia ja muita tarvittavia toimen-
piteitä tietojen hankkimiseksi. 
Kohteessa on tehty aikaisemminkin ennakkotutkimuksia liittyen tuleviin sukituksiin. Ai-
kaisemmista linjoista on myös saatu tietoa tulevia työvaiheita varten, mutta silti työmaalla 
on havaittu poikkeamia piirustuksista ja suunnitelmista. Ennakkotutkimukset tulisi tehdä, 
jos mahdollista, myös rakenteita rikkoen, ei vain silmämääräisesti ja suunnitelmista kat-
somalla. Kyseisessä kohteessa tehdään remonttia vain keväisin, joten kesä- ja syyskau-
della on aikaa käydä tekemässä esitutkimuksia ennen seuraavia vaiheita. Tämän kaltai-
sella menettelyllä pienennettäisiin ongelmien syntymisen riskiä tai ainakin niihin olisi 
mahdollista varautua. Hotellilla on korkea käyttöaste kesä- ja syyskausina, joten on ym-
märrettävää, ettei rakenteita päästä hajottamaan tai välttämättä saada mennä edes ho-
telliin sisälle. Esitutkimukset on siitä huolimatta saatava tehtyä tarkemmin. 
Laatuvirheiden estämiseksi on projektinjohtourakoitsijan tehtävä aliurakoitsijoiden 
kanssa yhteystyössä työsuunnitelmat, laatumääritykset sekä mahdolliset mallityöt. Myös 
työmaalla tehtävät laatutarkastukset ja valvonta ovat tarpeen laadun takaamiseksi. Itsel-
leluovutus tulee tehdä vähintään viikko ennen luovutusta, jolloin on aikaa korjata mah-
dolliset puutteet.  
5.3 Työtavat 
Hotellikiinteistössä työskentely aiheuttaa rajoituksia työnsuorittamiselle, mutta näihin ra-
joituksiin on sopeuduttu kahden viime kevään aikana, mitä hotellissa on remonttia tehty. 
Työtavat ja -suoritukset ovatkin rutinoituneet ja tehostuneet aikaisempien linjojen myötä 




Vanhojen suihkualtaiden hajottamisen estäminen tai uusien altaiden asennuksen välttä-
minen toisi säästöjä sekä vähentäisi työtunteja. Vanhojen suihkualtaiden irti saaminen 
ehjänä olisi tällöin yksi vaihtoehto saada säästettyä kustannuksissa. Tätä menetelmää 
on yritetty keväällä 2014, kuitenkaan siinä onnistumatta. Tästä syntyvät säästöt olisivat 
kuitenkin niin suuret, että tätä tulisi mielestäni kokeilla uudestaan erilaisella lähestymis-
tavalla. Purkamalla suihkualtaan marmorisokkeli ja vanhan altaan poisto alakautta voisi 
olla yksi tapa suorittaa tämä. Sokkelin ja vanhan altaan takaisin kasaaminen olisi tietysti 
hitaampi, kuin nykyisin käytetty menetelmä. Aikataulussa työt saataisiin kuitenkin tehtyä 
ottamalla lisää työmiehiä suorittamaan kyseiset työt. 
Työajat hotelissa ovat rajoitettu niin, että metelöiviä töitä, kuten kipsilevyn sahausta saa 
tehdä 9.00–17.00 välillä ja porauksia ja piikkauksia etukäteen sovitusti 12.00–17.00 vä-
lillä. Hotellin sisällä liikuskelua on rajoitettu, hissejä tulisi käyttää mahdollisimman vähän 
ja asiakashissejä ei saa käyttää ollenkaan. Aikataulun nopeampi loppuun saattaminen 
on vaikea suorittaa hotellin antamien rajoitusten takia, mutta se vaatisi, joko pidempiä 
työaikoja tai resurssien lisäämistä.  
Työajan pidentäminen ei merkittävästi nostaisi työsaavutusta, koska iltatöitä ei saada 
tehdä. Työajan muuttaminen 9.00–17.00 välille saattaisi kuitenkin olla tehokkaampi rat-
kaisu nykyiseen verrattuna, koska sillä ajalla saadaan toimia vapaimmin hotellissa. Nyt 
jos on piikkauksia tai porauksia, ei töitä jatketa kello 15.30 ulkopuolelle, jolloin olisi vielä 
puolitoista tuntia metelöintiaikaa. Tällaisissa tapauksissa voidaan tosin erikseen sopia 
ylitöistä, mutta mikäli piikkauksia ja purkamista on paljon, tulisi halvemmaksi ehdotus 
työajan muuttamisesta.  
Resurssien lisääminenkin on siis yksi vaihtoehto ja sekin tiettyyn pisteeseen asti, koska 
hotelli antaa vain tietyn määrän viemärilinjoja kerrallaan. Yhdelle linjalle ei saada mah-
tumaan loputtomasti työmiehiä ja ylimääräinen miehitys on toistensa edessä työmaalla 
sekä alkaa häiritä hotellia, joka on muutenkin rajoittanut kulkua hotellin käytävillä. Äkil-





Suurin osa Suomessa rakennetuista kerrostaloista on linjasaneerauksien kannalta tu-
lossa korjausikään, kun noin 80 % Suomen noin rakennuskannasta on rakennettu 1960-
luvun jälkeen. Linjasaneerauksien lisääntyvään kysyntään olisi siis syytä vastata tehok-
kaammalla tuotannolla ja uusilla linjasaneerausmenetelmillä.[2.] 
Työn tarkoituksena oli tutkia hotellikiinteistössä toimivan sukitusurakan tehostusmahdol-
lisuuksia. Tehostamisella työssä tarkoitettiin urakan suorittamista joko nopeammin, hal-
vemmin tai varmemmin. Varmemmalla suorittamisella tarkoitetaan aikataulussa pysy-
mistä eli tehtiin työkaluja ja huomiota, joilla voidaan varmistua tästä. Tutkittiin myös mah-
dollisuuksia saattaa työt nopeammin valmiiksi, esimerkiksi työtapoja muuttamalla. Kus-
tannustehokkaampaan saneeraukseen pyrittiin hakemaan ratkaisuja työvaiheiden karsi-
misesta sekä vaihtoehtoisista menetelmistä. 
Mikäli kohteessa on tarkoituksena tehdä kylpyhuoneremontteja, on perinteinen linjasa-
neeraus usein perusteltua ja täten ensimmäinen vaihtoehto.  Jos tarkoituksena on put-
kiremontti, jossa on tarkoitus korjata vain viemäriputket on sukitus tai pinnoitus perusteltu 
tapa.  Mikäli asuntojen elinkelpoisena pitäminen korjaustöiden ajan on yksi vaatimus, 
sukitus tai pinnoitus on usein parempi vaihtoehto. 
Suunnitelmien ja piirustusten epäluotettavuuden takia on jouduttu tekemään esitutkimuk-
sia ja tarkastuksia, joissa on selvitetty putkien todelliset haaroitukset ja sijainnit. Esitutki-
muksissakaan ei olla onnistuttu täysin, joten työvaiheessa on tullut eteen poikkeamia ja 
yllätyksiä. Tutkimukset ja tarkastelut tulisi tehdä jos mahdollista, pintarakenteita rikkoen. 
Vaihtoehtoisten menetelmien vertailu on ollut osa projektia, koska tilaajan esittämät ra-
joitukset ja toiveet työsuoritukseen liittyen rajoittavat eri menetelmien käyttöä. Työmene-
telmien ja tapojen valintaa varten on tarkasteltu useita eri vaihtoehtoja, joista on valittu 
hotellia miellyttävin, joten hotellissa käytetyt menetelmät ovat tarkkaan harkittuja. Use-
ampia näistä työtavoista on vaikea lähteä vaihtamaan, koska ne on valittu alkujaankin 




Tuotannonohjauksen ja valvonnan työkaluilla ohjataan työmiehiä ja työmaan kulkua, 
tällä varmistetaan haluttu laatutaso ja sovitut takarajat. Työmaan osakohteisiin jakami-
nen on osa tuotannonohjausta ja valvontaa, sen tehtävänä on auttaa työnjohtoa hallitse-
maan pinta-alaltaan suuri työmaan paremmin. Aikaisemmin seurantaa tehtiin vain yleis-
aikataululla, joten tehtiin valvontavinjetti työmaakäyttöön. Valvontavinjetillä saadaan sel-
keämpi tapa valvontaan ja aikataulussa pysymisen tarkastamiseen. Kyseisessä koh-
teessa, jossa on projektinjohtourakoitsijalta vain yksi työnjohtaja, ovat ajallisista syistä 
aputyökalut tarpeen. 
Työntuloksissa saatiin esitettyä parannusehdotuksia hotellissa tehtävään linjasanee-
raukseen. Parannusehdotuksia ei keretty käyttämään työmaalla, jolle insinöörityö tehtiin, 
mutta ne toimivat varteenotettavina vaihtoehtoina seuraavissa kohteissa. Valvontavinje-
tin käyttöä ei myöskään ehditty käyttämään kyseisessä kohteessa, mutta tuleviin kohtei-





Usein putkiremonttiin ryhdytään vasta, kun viemärit vuotavat ja hajoavat. Tällaisessa ti-
lanteessa putket ovat usein jo liian huonossa kunnossa pinnoitusta varten. Liian myö-
hään huomattu putkiremontin tarve karsii täten vaihtoehtoja suorittaa linjasaneeraus ja 
tällöin joudutaan valitsemaan perinteinen menetelmä. Mikäli kylpyhuone- tai keittiöre-
monteille ei ole tarvetta tai rahaa, on ongelmallista, kun vaihtoehtoisia tapoja ei voida 
valita. 
Sukitustyö voidaan suorittaa ongelmitta, jos piirustukset pitävät paikkaansa. Näin ei aina 
ole ja tällöin tehdään esitutkimuksia, joissa selvitetään putkiston todellinen sijainti, haa-
rojen määrä, rakenteet putkien ympärillä sekä putkien pituudet. Piirustustenpaikkaansa 
pitävyys on ongelma lähinnä vanhoissa taloissa, mutta niitä on ilmennyt myös 1970- ja 
1980-luvun elementtirakenteisissa kerrostaloissa. Nämä ongelmat ovat siis suurin rasite 
sukittamiselle. 
Tuotannonohjaukseen ja valvomiseen olevat aputyökalut ovat työnjohdolle tarpeen, 
koska työnjohtajia ei ole kohde työmaalla kuin yksi. Valvontaa suoritetaan pinta-alaltaan 
suurella alueella ja useassa kerroksessa, joten valvontavinjetin tulisi helpottaa hahmot-
tamaan työmaantilanne. 
Linjasaneerauksien määrä on jatkuvasti kasvussa ja tulee kasvamaan vielä usean vuo-
den ajan. Lisääntyneeseen tarpeeseen tulisi kehitellä uusia innovatiivisia ratkaisuja suo-
rittaa remontti. Valmiita kylpyhuone-elementtejä onkin viimevuosina kehitetty paljon, 
mutta tekniikkakuiluissa olevan tekniikan täydellinen remontointi ilman rakenteiden pur-
kamista tulisi mielestäni olla tavoitteena. Tästä olisi suuri hyöty myös viemärien ja vesi-
johtojen odottamattomissa rikkoontumisissa, vaikka niiden vaihtaminen ei muuten olisi 
ajankohtaista. 
Sukitustyön aikataulun tiukentaminen tämän kaltaisessa kohteessa vaatisi mielestäni 
uudenlaisen tavan tehdä sukitus tai hotellilta rajoitusten löyhentämistä. Hotelli kuiten-
kaan tuskin tällaiseen suostuu, kun työt saadaan tehtyä kuitenkin niin kuin tilaaja haluaa. 
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Valvontavinjetti pohja KVR-Rakennukselle. Pohja on tehty Excel-muotoon ja on muokat-
tavissa. Muokkaamalla sitä voidaan käyttää kaikenlaisissa työkohteissa, joissa valvon-
tavinjetti koetaan tarpeelliseksi.
Rakennusvaihe Osakohde Osakohde Osakohde Osakohde Osakohde
2.Ke ← Tehtävän aloitusviikko ja viikonpäivä
3.Ke ← Tehtävän lopetusviikko ja viikonpäivä
Työ on valmis
Työmaa
Työtä ei ole 
aloitettu Työ aloitettu
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Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset 
Alla on vastaavalle työnjohtajalle esitetyt kysymykset ja hänen vastauksensa. Tähän ei 
ole liitetty kysymyksiä ja vastauksia, joita on esitetty työmaakäynneillä. 
1.       Millä tavoin seuraat aikataulussa pysymistä? 
Päivittäin keskustelemalla ja viikoittain pidettävillä urakoitsijapalavereilla. 
2.       Jos työmaa meinaa viivästyä mistä todennäköisimmin johtuu? 
Vastaus: Resurssipula tai resurssitarpeen virheellinen arviointi. Myös esiin tulleet raken-
nuksen rakenteelliset ongelmat, joita ei suunnitelmissa ole esitetty, voivat hidastaa rat-
kaisevasti. 
3.       Olisiko se viivästys voitu välttää jotenkin? 
Tarkempi resursointi. Ennakkotutkimukset rakenteita rikkoen, ei vain silmämääräisesti ja 
suunnitelmista katsomalla. 
4.       Olisiko mahdollista kiristää nyt olevasta aikataulusta? miten? 
Vastaus: Tässä tapauksessa tilaaja/vuokralainen antaa aikatauluraamit, vaiheistuksen 
ja lohkojaon. Koko hotellia ei voi laittaa kiinni työn ajaksi ja sen mukaan toimitaan. JOS 
koko hotelli olisi kiinni, työkuntia voisi ehkä lisätä. 
5.       Muita ongelmia työmaahan liittyen? 
Työt tehdään toimivassa hotellissa, asiakkaan toiveita noudattaen. Työhön tulee helposti 
keskeytyksiä, varsinkin hiukankaan melua aiheuttaviin töihin. 
